

УТВЕРЖДЕНО

Проектным комитетом

Республики Крым

(протокол №2 от 13.12.2018)

(с изменениями, утвержденными

протоколом Проектного комитета

Республики Крым № 6 от 28.02.2019)

П А С П О Р Т**регионального проекта****«Создание условий для реализации творческого потенциала нации»****«Творческие люди»****1.Основные положения**

Наименование федерального проекта	Создание условий для реализации творческого потенциала нации		
Краткое наименование регионального проекта	«Творческие люди»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019–31.12.2024
Куратор регионального проекта	Л.Н. Опанасюк – заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – руководитель Аппарата Совета министров Республики Крым		
Руководитель регионального проекта	В. В. Новосельская – министр культуры Республики Крым		
Администратор регионального проекта	А.Н. Килеса – начальник управления реализации целевых программ и государственных закупок Министерства культуры Республики Крым		
Связь с государственными программами Республики Крым	Государственная программа «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель регионального проекта: увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив.

Реализация мероприятий регионального проекта позволит достичь к концу 2024 года значений целевых показателей:

- в Республике Крым количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.) (нарастающим итогом) – 1000;
- в Республике Крым количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом) – 1;
- в Республике Крым количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (ед.) (нарастающим итогом) - 1

№ п\п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Основной (дополни- тельный)	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023
Наименование показателя федерального проекта: количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.) (нарастающим итогом)										
1.	В Республике Крым количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.) (нарастающим итогом)	основной	0	01.01.2018	0	0	0	300	800	1000

Наименование показателя федерального проекта: количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)										
2.	В Республике Крым количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)	основной	0	01.01.2018	0	1	1	1	1	1
Наименование показателя федерального проекта: количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (ед.) (нарастающим итогом)										
3.	В Республике Крым количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (ед.) (нарастающим итогом)	основной	0	01.01.2018	0	0	1	1	1	1

*Достижение планируемых целевых значений показателей возможно при финансировании реализации мероприятий за счет средств федерального бюджета

3. Результаты регионального проекта

№ п\п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра (пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)			
1.	<p>Результат федерального проекта: проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: за период с 2019 по 2024 гг. проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов лучшим коллективам (по 20 грантов ежегодно).</p> <p>Срок: 01.12.2024</p>		
<i>Участие в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов</i>			
1.1.	От Республики Крым поддержано направление заявки для участия в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам	01.12.2020	К концу 2020 года от Республики Крым поддержано направление заявки для участия в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам
2.	<p>Результат федерального проекта: проведение фестивалей детского творчества всех жанров</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: За период с 2019 по 2024 гг. организованы и проведены 30 фестивалей детского творчества всех жанров (5 фестивалей ежегодно).</p> <p>Срок: 01.12.2024</p>		
<i>Участие в фестивалях детского творчества всех жанров</i>			
2.1.	От Республики Крым поддержано направление заявки для участия в фестивалях детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей	01.12.2022	К концу 2022 года от Республики Крым поддержано направление заявки для участия в фестивалях детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей

**Задача национального проекта: подготовить кадры для организаций культуры
(пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)**

- 3.** *Результат федерального проекта:* создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры
Характеристика результата федерального проекта: до 20 марта 2019 г. будет разработана и утверждена Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, целью деятельности которых является повышение квалификации специалистов отрасли культуры, совершенствование управленческих кадров посредством расширения компетенций работников учреждений отрасли культуры.
 В 2019 году будет разработана и утверждена ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры, цель которой – обеспечение учреждений культуры высокопрофессиональными кадрами, что является ключевым условием эффективного развития отрасли.
 За период с 2019 по 2021 гг. на базе 15 творческих вузов – Российской академии музыки имени Гнесиных, Российского института театрального искусства – ГИТИС, Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова, Академии Русского балета им. А.Я.Вагановой, Московской государственной академии хореографии, Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова, Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, Дальневосточного и Красноярского государственных институтов искусств, Санкт-Петербургского, Краснодарского, Московского, Кемеровского, Челябинского, Пермского государственных институтов культуры будут созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (7 в 2019 году и по 4 Центра в 2020 и 2021 гг. соответственно), оснащенных современным оборудованием. Центрами будут разработаны и реализованы инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли.
 С 2019 по 2024 гг. повышение квалификации пройдут 200 000 работников культуры (14 000 в 2019 году, 26 000 в 2020 году и далее по 40 000 ежегодно), что составит 24% от общего числа работников сферы культуры.
Срок: 01.12.2024

<i>Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры</i>			
3.1.	К концу 2022 года в Республике Крым направлены на обучение 300 специалистов в рамках повышения квалификации	01.12.2022	К концу 2024 года повышена квалификация 1000 специалистов (нарастающим итогом) на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.
3.2	К концу 2023 года в Республике Крым направлены на обучение 800 специалистов в рамках повышения квалификации(<i>нарастающим итогом</i>)	01.12.2023	
3.3	К концу 2024 года в Республике Крым направлены на обучение 1000 специалистов в рамках повышения квалификации (<i>нарастающим итогом</i>)	01.12.2024	

Задача национального проекта: создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (пп«а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

4.	<p><i>Результат федерального проекта:</i>поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> в период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделено не менее 600 субсидий (по 100 субсидий ежегодно) на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства.</p> <p><i>Срок: 01.12.2024</i></p>
----	---

Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на

<i>популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства</i>			
4.1.	В Республике Крым поддержано направление заявок от некоммерческих организаций на получение субсидий для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	01.12.2021	К концу 2021 года поддержано направление заявок от некоммерческих организаций на получение субсидий для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел

5. Участники регионального проекта

№ п\п	Роль в региональном проекте	Фамилии, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	В. В. Новосельская	Министр культуры Республики Крым	Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Л.Н. Опанасюк	4
2.	Администратор регионального проекта	А.Н. Килеса	Начальник управления реализации целевых программ и государственных закупок Министерства культуры Республики Крым	Заместитель министра культуры Республики Крым Л.Э. Меметова	4
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	М.Н. Морева	Консультант отдела реализации целевых программ управления реализации целевых программ и государственных закупок Министерства культуры Республики Крым	Начальник управления реализации целевых программ и государственных закупок А.Н. Килеса	4
От Республики Крым поддержано направление заявки для участия в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам					
4.	Ответственный за достижение результата	В. В. Новосельская	Министр культуры Республики Крым	Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Л.Н. Опанасюк	2
5.	Участник	И.А. Заатов	Заместитель министра культуры	Министр культуры	2

	регионального проекта		Республики Крым	Республики Крым В.В. Новосельская	
6.	Участник регионального проекта	О.Ю. Привалова	Начальник управления искусств Министерства культуры Республики Крым	Заместитель министра культуры Республики Крым И.А. Заатов	2
7.	Участник регионального проекта	Н. В. Сапожникова	Заместитель начальника управления искусств – заведующий отделом народного творчества и фестивально-гастрольных проектов	Начальник управления искусств Министерства культуры Республики Крым О.Ю. Привалова	2
От Республики Крым поддержано направление заявки для участия в фестивалях детского творчества всех жанров					
8.	Ответственный за достижение результата	В. В. Новосельская	Министр культуры Республики Крым	Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Л.Н. Опанасюк	2
9.	Участник регионального проекта	И.А. Заатов	Заместитель министра культуры Республики Крым	Министр культуры Республики Крым В.В. Новосельская	2
10.	Участник регионального проекта	О.Ю. Привалова	Начальник управления искусств Министерства культуры Республики Крым	Заместитель министра культуры Республики Крым И.А. Заатов	2
11.	Участник регионального проекта	Н. В. Сапожникова	Заместитель начальника управления искусств – заведующий отделом народного творчества и фестивально-гастрольных проектов	Начальник управления искусств Министерства культуры Республики Крым О.Ю. Привалова	2
В Республике Крым направлены на обучение 1000 специалистов в рамках повышения квалификации					
12.	Ответственный за достижение результата	В. В. Новосельская	Министр культуры Республики Крым	Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Л.Н. Опанасюк	2
13.	Участник регионального проекта	Т.А. Манежина	Первый заместитель министра культуры Республики Крым	Министр культуры Республики Крым В.В. Новосельская	2

14.	Участник регионального проекта	Е.С. Минкина	Начальник управления государственной гражданской службы, кадровой и правовой работы Министерства культуры Республики Крым	Министр культуры Республики Крым В.В. Новосельская	2
В Республике Крым поддержано направление заявок от некоммерческих организаций на получение субсидий для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел					
15.	Ответственный за достижение результата	В. В. Новосельская	Министр культуры Республики Крым	Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Л.Н. Опанасюк	2
16.	Участник регионального проекта	И.А. Заатов	Заместитель министра культуры Республики Крым	Министр культуры Республики Крым В.В. Новосельская	2
17.	Участник регионального проекта	О.Ю. Привалова	Начальник управления искусств Министерства культуры Республики Крым	Заместитель министра культуры Республики Крым И.А. Заатов	2
18.	Участник регионального проекта	Е.Г. Эмирова	Начальник управления музейного, библиотечного дела и образования в сфере культуры Министерства культуры Республики Крым	Первый заместитель министра культуры Республики Крым Т.А. Манежина	2
19.	Участник регионального проекта	Э.А. Аблаева	Главный специалист отдела информационно-библиотечных ресурсов и образования в сфере культуры управления музейного, библиотечного дела и образования в сфере культуры Министерства культуры Республики Крым	Начальник управления музейного, библиотечного дела и образования в сфере культуры Министерства культуры Республики Крым Е.Г. Эмирова	2
20.	Участник регионального проекта	Г.Р. Горбунова	Консультант отдела музейного дела управления музейного, библиотечного дела и образования в	Начальник управления музейного, библиотечного дела и образования в сфере	2

			сфере культуры Министерства культуры Республики Крым	культуры Министерства культуры Республики Крым Е.Г. Эмирова	
21.	Участник регионального проекта	Н.В. Сапожникова	Заместитель начальника управления искусств – заведующий отделом народного творчества и фестивально-гастрольных проектов	Начальник управления искусств Министерства культуры Республики Крым О.Ю. Привалова	2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля *
		начало	окончание			
1.	От Республики Крым поддержано направление заявки для участия в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам	01.01.2020	01.12.2020	В.В. Новосельская	Поддержано направление заявки для участия в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам	ВДЛ
1.1.1	Предоставление Республикой Крым заявки для участия в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам	01.01.2020	01.03.2020	О.Ю. Привалова Н. В. Сапожникова	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	РРП
1.1	Поддержано направление заявки для участия в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам		01.12.2020	И.А. Заатов	Итоговый отчет	КП
2.	От Республики Крым поддержано направление заявки для участия в фестивалях детского творчества всех жанров	01.01.2022	01.12.2022	В.В. Новосельская	Поддержано направление заявки для участия в фестивалях детского	ВДЛ

					творчества всех жанров	
2.1.1	Предоставление Республикой Крым заявки для участия в фестивалях детского творчества всех жанров	01.02.2022	01.05.2022	О.Ю. Привалова Н. В. Сапожникова	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	РРП
2.1	Поддержано направление заявки для участия в фестивалях детского творчества всех жанров		01.12.2022	И.А. Заатов	Итоговый отчет	КП
3.	К концу 2022 года в Республике Крым направлены на обучение 300 специалистов в рамках повышения квалификации	01.01.2022	01.12.2022	В.В. Новосельская	На обучение направлены 300 специалистов в рамках повышения квалификации	ВДЛ
3.1.1	Формирование групп для обучения	01.01.2022	01.12.2022	Е.С. Минкина	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	РРП
3.1	Проведено обучение		01.12.2022	Т.А. Манежина	Итоговый отчет	КП
4.	К концу 2023 года в Республике Крым направлены на обучение 800 специалистов в рамках повышения квалификации (нарастающим итогом)	01.01.2023	01.12.2023	В.В. Новосельская	На обучение направлены 800 специалистов в рамках повышения квалификации (нарастающим итогом)	ВДЛ
4.1.1	Формирование групп для обучения	01.01.2023	01.12.2023	Е.С. Минкина	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	РРП

4.1	Проведено обучение		01.12.2023	Т.А. Манежина	Итоговый отчет	КП
5.	К концу 2024 года в Республике Крым направлены на обучение 1000 специалистов в рамках повышения квалификации (нарастающим итогом)	01.01.2024	01.12.2024	В.В. Новосельская	На обучение направлены 1000 специалистов в рамках повышения квалификации(нарастающим итогом)	ВДЛ
5.1.1	Формирование групп для обучения	01.01.2024	01.12.2024	Е.С. Минкина	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	РРП
5.1	Проведено обучение		01.12.2024	Т.А. Манежина	Итоговый отчет	КП
6.	В Республике Крым поддержано направление заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел.	01.02.2019	01.12.2021	В.В. Новосельская	Поддержано направление заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на	ВДЛ

					популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел.	
6.1.2	Предоставление заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	01.02.2019	01.10.2021	О.Ю. Привалова Е.Г. Эмирова Э.А. Аблаева Г.Р. Горбунова Н. В. Сапожникова	Заявка от Республики Крым в Министерство культуры Российской Федерации	РП
6.1	Принято участие некоммерческими организациями на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел		01.12.2021	И.А. Заатов	Итоговый отчет	КП

- *-ВДЛ – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации;
- КП – куратор;
- РРП – руководитель регионального проекта;